



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кривцовская средняя общеобразовательная школа
Яковлевского городского округа»

Приказ

от «20» апреля 2023 года

№ 119

**Об утверждении плана-графика
мероприятий по введению федеральных
основных общеобразовательных программ
(ФООП) в МБОУ «Кривцовская СОШ»**

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 г. №1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», приказа УО Яковлевского городского округа от 18 апреля №441 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», а также в целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ «Кривцовская СОШ»

приказываю:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) в МБОУ «Кривцовская СОШ»
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.



Директор школы:

Уткина О.В.

**План-график
мероприятий по введению
федеральных основных общеобразовательных программ
в МБОУ «Кривцовская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1	Определение школьного координатора по введению ФООП на территории МБОУ «Кривцовская СОШ»	Апрель 2023 г.	Руководитель ОУ	Обеспечено взаимодействие с УО и руководителями ШМО
1.2	Назначение в МБОУ «Кривцовская СОШ» ответственных за вопросы введения ФООП НОО, ООО и СОО	Апрель 2023 г.	Руководитель ОУ	Обеспечено взаимодействие школьного координатора по введению ФООП с ответственными за вопросы введения ФООП НОО, ООО и СОО
1.3	Актуализирована деятельность школьных методических объединений (МО)	Апрель 2023 г.	ШМО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
1.4	Проведение рабочих совещаний по вопросам введения ФООП	Весь период	Администрация школы	Проработан перечень дефицитов при введении ФООП
1.5	Организация участия представителей	Весь период	Администрация школы	Обеспечена своевременная

	педагогического сообщества в региональных, муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП			коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
1.6	Проведение анализа действующих ООП на предмет соответствия ФОП	Апрель 2023 г.	Администрация школы	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
1.7	Проведение анализа перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Апрель 2023 г.	Администрация школы	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС				
2.1	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 21 апреля 2023 г.	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.2	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП на сайте МБОУ «Кривцовская СОШ»	До 1 сентября 2023 г.	Администрация школы	Основные образовательные программы размещены на МБОУ «Кривцовская СОШ». Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение
2.3	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	Апрель 2023 г.	Администрация школы	Синхронизированы процессы введения ФООП
2.4	Внесение изменений в локальные акты	До 1 июля 2023 г.	Администрация школы	Внесение изменений в

	общеобразовательных учреждений			локальные акты МБОУ «Кривцовская СОШ» в соответствии с ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1	Организация деятельности школьных методических объединений (ШМО) педагогов по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель – декабрь 2023 г.	Администрация школы, руководители ШМО,	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены информационные семинары для руководителей школьных методических объединений по содержанию ФООП; -организовано участие руководителей школьных методических объединений в мониторинге готовности ОО и учителей к работе по ФООП
3.2	Участие в семинарах-совещаниях для заместителей директора ОО по вопросам реализации ФООП	Май 2023 г. И	Администрация школы	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
3.3	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 г.	Администрация школы	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.4	Участие в семинарах (вебинарах) по введению федеральных основных общеобразовательных программ	10 мая 2023 г. 9 июня 2023 г. 13 июля 2023 г. 08 сентября 2023 г.	Администрация школы, руководители ШМО,	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для педагогов по введению ФООП НОО, ФООП ОО и ФООП СОО

IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1	Приведение в соответствие с требованиями ФООП должностных инструкций работников образовательной организации	До сентября 2023 г.	Администрация школы	Должностные инструкции приведены в соответствие
4.2	Анализ кадрового обеспечения введения ФООП	Май 2023 г.	Администрация школы	Выявление потребности в кадрах (кадровый дефицит)
4.3	Подготовка педагогических и кадров к введению и реализации ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП	Весь период	Администрация школы	Контроль за прохождением обучения
V. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
5.1	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 г.	Администрация школы	Определен уровень готовности к введению ФООП
5.2	Организация и проведение индивидуальных собеседований с ответственными за вопросы введения ФООП НОО, ООО и СОО по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 г.	Администрация школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
5.3	Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ	Сентябрь 2023 г.	Администрация школы	Обеспечено единство образовательного пространства
5.4	Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на https://edsoo.ru/constructor/	Август – сентябрь 2023 г.	Администрация школы	Обеспечено единство образовательного пространства
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1	Информирование общественности через сайт школы, СМИ социальные сети о	ежемесячно	Администрация школы	Организация размещения на сайте МБОУ «Кривцовская

	подготовке и успешных практиках реализации			СОШ» актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП
6.2	Наполнение актуальной информацией о введении ФООП сайта МБОУ «Кривцовская СОШ»	ежемесячно	Управление образования, руководители ОО	Организация размещения на сайте МБОУ «Кривцовская СОШ» актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП